



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เจดีย์แม่ครัว

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกลางพัฒนา (เส้นอุ้มมี) หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่เจดีย์แม่ครัว ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางพัฒนา (เส้นอุ้มมี) หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๘๐,๗๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กับ นาย วิชัย เตชาวุฒิ เลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่ข้างเคียงบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ มีการปรับสภาพพื้นที่โดยการถมดิน ส่งผลทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถลำเลียงน้ำผ่านไปยังจุดก่อสร้างได้ ประกอบกับโครงการดังกล่าวได้ออกแบบให้มีการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เพื่อให้มีการระบายน้ำที่สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหากพื้นที่ข้างเคียงทำการปรับพื้นที่โดยการถมดินไปแล้ว จะทำให้งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางพัฒนา (เส้นอุ้มมี) หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะไม่เกิดความคุ้มค่าต้องงบประมาณก่อสร้างและไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เทศบาลตำบลแม่เจดีย์แม่ครัว จึงทำการยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ พรหมเสน)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เจดีย์แม่ครัว