



รายงานความก้าวหน้า  
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีสรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จำนวนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	ตามแผนการดำเนินงาน (งบประมาณตั้งไว้/อนุมัติ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (งบประมาณเบิกจ่าย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบประมาณเบิกจ่าย)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (งบประมาณตั้งไว้/อนุมัติ)	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	32 14,101,900	21 6,688,785	6 3,274,915	5 4,139,115	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	5 85,000	1 9,595	0 -	4 75,405	สำนักปลัด
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	6 2,535,000	4 71,220	1 958,710.80	1 1,450,068.20	สำนักปลัด กองสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6 217,000	3 66,987	0 -	3 150,013	สำนักปลัด กองการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	49 9,417,950	17 4,762,730	0 -	32 4,655,220	สำนักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	6 70,000	2 11,720	0 -	4 58,280	สำนักปลัด
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	52 7,369,081	24 1,104,565	1 19,650	27 6,284,166	สำนักปลัด กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>33,796,087</b>	<b>12,715,674</b>	<b>4,253,284</b>	<b>16,812,343</b>	

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างอาคารทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	อาคารทะเบียนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 5.01 เมตร	636,000	519,000	0	117,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	กองช่าง
2	ติดตั้งป้ายชื่อซอยในหมู่บ้าน ปากซอยภายในเขตหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 14 ภายในตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ป้ายชื่อซอยในหมู่บ้าน ปากซอยภายในเขตหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14	495,000	491,700	491,700	3,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง
3	ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ สนามกีฬาประจำตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1	ระบบสปริงเกอร์ สนามกีฬาประจำตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1	164,000	155,000	155,000	9,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ธ.ค. 66	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4	ปรับปรุงระบบประปา สนามกีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1	ระบบประปา สนามกีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1	334,000	328,000	328,000	6,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองช่าง
5	ก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมขยายไหล่ทางถนน หมู่ที่ 1 จากประตูหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ถึงทางเชื่อมถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	กำแพงกันดินความยาว 99.00 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	352,500	350,000	350,000	2,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 มี.ค. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความยาว 110.00 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	458,600	456,000	456,000	2,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์ สายสามแยก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	605,000	326,000	326,000	279,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
8	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมโอเวอร์เลย์ถนน ซอย 6 หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความกว้าง 0.50 - 1.00 เมตร ความยาว 320.00 เมตร พร้อมโอเวอร์เลย์ถนน พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	306,700	305,000	305,000	1,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง
9	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความยาว 1,544.00 เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,400	495,000	495,000	4,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
10	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์ บริเวณวงเวียนหน้าตลาดสด หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	96,000	93,000	93,000	3,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	290,800	285,000	285,000	5,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
12	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์ บ้าน แพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 สวนสันทรายสายใต้ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 327.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,635.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	680,600	370,000	370,000	310,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
13	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	(ช่วงที่ 1) ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ช่วงที่ 2) ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 296.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,834.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	1,184,500	0	0	1,184,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
14	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก บริเวณอาคารเก็บของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านแม่แฝก	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก บริเวณอาคารเก็บของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านแม่แฝก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000	0	0	345,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
15	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก บริเวณระบบประปาหอดังสูง คสล. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านสบแฝก	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก บริเวณระบบประปาหอดังสูง คสล. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านสบแฝก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000	343,000	0	2,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
16	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว บริเวณระบบประปาบ้านเจดีย์แม่ครัว	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว บริเวณระบบประปาบ้านเจดีย์แม่ครัว  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	499,000	494,000	0	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง
17	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง บริเวณระบบประปาบ้านดอน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง บริเวณระบบประปาบ้านดอน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000	343,000	0	2,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
18	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง บริเวณระบบประปาบ้านห้วยบง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง บริเวณระบบประปาบ้านห้วยบง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000	495,000	0	4,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
19	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ บริเวณระบบประปาตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ บริเวณระบบประปาตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000	0	0	345,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
20	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน บริเวณระบบประปาบนดอย	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน บริเวณระบบประปาบนดอย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000	485,000	485,000	14,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	29 ก.พ. 67	กองช่าง
21	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา บริเวณระบบประปาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนาบริเวณระบบประปาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000	0	0	499,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
22	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ บริเวณระบบประปาข้างบ่อดินลูกรัง	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ บริเวณระบบประปาข้างบ่อดินลูกรัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	345,000	0	0	345,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
23	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนาบริเวณระบบประปาศาลาอเนกประสงค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนาบริเวณระบบประปาศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000	495,000	0	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง
24	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 12 บ้านป่าป้อบริเวณระบบประปาแยกบ้านป่าป้อ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 12 บ้านป่าป้อบริเวณระบบประปาแยกบ้านป่าป้อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000	495,000	495,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
25	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ บริเวณระบบประปาบนดอย	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ บริเวณระบบประปาบนดอย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000	0	0	345,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
26	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ บริเวณระบบประปาศาลาอเนกประสงค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญบริเวณระบบประปาศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	499,000	495,000	495,000	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง
27	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	308,700	305,000	304,085	4,615	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
28	ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ซอยข้าง รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว เชื่อมหมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	511,600	279,000	279,000	232,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
29	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง 0.00 – 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	215,200	210,000	210,000	5,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง
30	ปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความยาว 1,544.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,400	496,000	496,000	3,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (แยกซอย 3 ถึงหน้าบ้านนายอนุพงษ์) ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	275,500	270,000	270,000	5,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	29 ก.พ. 67	กองช่าง
32	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง ถนนช่วงสวนอาหารอู๋ยมี หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	กำแพงกันดินลึกเฉลี่ย 1.20 – 1.30 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ไหล่ทาง ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	625,400	585,000	0	40,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 67	กองช่าง
<b>รวม</b>			<b>14,101,900</b>	<b>9,963,700</b>	<b>6,688,785</b>	<b>4,139,115</b>				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่	ดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	5,000	0	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 2 : เศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
2	โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน	1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ 2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประสานการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามโครงการฯ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 2 : เศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะ/ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในกิจกรรมต่างๆ 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน	10,000	9,595	9,595	405	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มี.ค. 67	30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการงานวันเกษตรตำบลแม่แฝกใหม่	1. จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของตำบลแม่แฝกใหม่	30,000	0	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลแม่แฝกใหม่	ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
รวม			85,000	9,595	9,595	75,405				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า	1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทาง 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ดำเนินตามโครงการ 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	15,000	14,910	14,910	90	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.พ. 67	30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
	รวม		15,000	14,910	14,910	90				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานการสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการรณรงค์งดการเผาและปัญหาหมอกควัน	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดการเผาผ่านการประชุม อบรมให้ความรู้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	20,000	13,983	13,983	6,017	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	กอง สาธารณสุข
2	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ผ่านการประชุม อบรมให้ความรู้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	20,000	19,809	19,809	191	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	กอง สาธารณสุข
<b>รวม</b>			<b>40,000</b>	<b>33,792</b>	<b>33,792</b>	<b>6,208</b>				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล	บริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล จำนวน 14 หมู่บ้าน	2,400,000	958,710.80	958,710.80	1,441,289	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุข
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในชุมชน ผ่านกลวิธีต่างๆ	80,000	71,220	71,220	8,780	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	กอง สาธารณสุข
	รวม		2,480,000	1,029,931	1,029,931	1,450,069				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะ/ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการดูแลอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	35,000	0	0	35,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
	รวม		35,000	0	0	35,000				

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7,000	7,000	7,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 66	สำนักปลัด
	รวม		7,000	7,000	7,000	0				

**รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

**เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาที่ 4 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถี ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	0	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปีใหม่เมือง	อบรมให้ความรู้การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง	110,000	0	0	110,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 เม.ย. 67	กองการศึกษา
3	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรม)	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000	0	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
4	โครงการ สืบฮีต โดยฮอย ผ่อกอย ป่าเวณีย์เป็ง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประเพณีฮีตเป็งที่ดั้งเดิม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น	30,000	29,987	29,987	13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองการศึกษา
5	อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจำปี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย	30,000	30,000	30,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	กองการศึกษา
<b>รวม</b>			<b>210,000</b>	<b>59,987</b>	<b>59,987</b>	<b>150,013</b>				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก ได้แก่ การแสดงบนเวที การตอบคำถามชิงรางวัล เล่นเกมชิงรางวัล การเล่นเกมตามซุ้มกิจกรรม และการจัดซุมนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก	215,000	210,862	210,862	4,138	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่	อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล	10,000	0	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3	โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดกิจกรรมให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวิชาการสร้างผลงานสู่การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสะสมแต้มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรมสู่นิทานแสนสนุก	20,000	20,000	20,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	ค่าจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	396,900	210,600	210,600	186,300	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต..ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	5,000	0	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	186,900	110,160	110,160	76,740	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต..ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
7	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	15,000	15,000	15,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต..ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา
8	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	ค่าใช้จ่ายบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	9,600	9,600	9,600	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต..ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	924,000	455,400	455,400	468,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต..ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา
10	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จัดหาวัสดุตามหน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย	385,560	380,052	380,052	5,508	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต..ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
11	ค่าหนังสือเรียน	จัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว	42,000	0	0	42,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
12	ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัว	60,900	30,015	30,015	30,885	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา
13	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัว	68,250	0	0	1,184,500	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
14	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาเดย์แคมป์	97,440	48,024	48,024	345,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
15	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวและ โรงเรียนบ้านแม่แฝก	1,962,400	960,166.50	960,166.50	1,002,234	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
16	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566	2,530,000	1,280,400	1,280,400	1,249,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
17	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่แฝก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้านแม่แฝก ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566	704,000	336,600	336,600	367,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองการศึกษา
	รวม		7,632,950	4,066,880	4,066,880	4,977,905				



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการบริการสาธารณสุขด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินงานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดอบรมการบริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	700,000	280,310	280,310	419,690	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 มี.ค. 67	กองสาธารณสุข
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชัตติยราชานารี เทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว	1. สสำรวจบัญชีสุนัขและแมวในพื้นที่ 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเลี้ยงสุนัข และแมวอย่างถูกต้อง	60,000	45,225	45,225	14,775	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.พ. 67	31 มี.ค. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในชุมชน	กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่	50,000	0	0	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
5	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บัญชี 14 หมู่บ้าน	50,000	0	0	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	1.อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ประกอบการ 2.ตรวจประเมินสถานที่และประเมิน มาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร 3.มอบป้าย	30,000	0	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
7	โครงการสานพลังชุมชนสู่ตำบลปลอดภัย	1.อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พิษ ภัยและผลกระทบของยาสูบ และการ ดำเนินงานควบคุมยาสูบตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ การควบคุมยาสูบ และการปฏิบัติตาม กฎหมาย	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
8	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	1. กิจกรรมรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันของ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ 2. จัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งถังดัก ไขมัน 3. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์	30,000	0	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
9	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชุมชนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์พลังงาน 2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้น	
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
	<b>รวม</b>		<b>1,260,000</b>	<b>325,535</b>	<b>325,535</b>	<b>934,465</b>				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่แฝกใหม่	จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ตำบลแม่แฝกใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	300,000	285,095	280,310	14,905	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 66	31 ต.ค. 66	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและประชาชน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาที่มีการแข่งขัน	100,000	45,225	45,225	54,775	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
	รวม		400,000	330,320	325,535	69,680				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝกใหม่	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบรรยายธรรม หรือคำสอนทางศาสนา การเรียนรู้ ดูแลสุขภาพของตนเอง และการสืบทอดศิลปะล้านนา สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	40,000	0	0	40,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่แฝกใหม่	ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่แฝกใหม่ โดยการอบรมให้ความรู้แก่สตรีในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	15,000	13,360	13,360	1,640	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น	10,000	0	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตำบลแม่แฝกใหม่	จัดงาน/กิจกรรมออกร้าน แสดงสินค้าจำหน่าย จัดนิทรรศการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตำบลแม่แฝกใหม่	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	10,000	0	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ดำเนินงานตามให้ทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	10,000	0	0	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
	รวม		105,000	13,360	13,360	91,640				

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลแม่ แฝกใหม่ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ในการ ดำรงชีพ	20,000	0	0	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
	รวม		20,000	0	0	20,000				



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝก และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว และศึกษาดูงานนอกสถานที่	15,000	0	0	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัยโดยศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	1,060	1,060	3,940	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ธ.ค. 66	31 ม.ค. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัยโดยศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000	0	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	25,000	10,660	10,660	14,340	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มี.ค. 66	31 มี.ค. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
5	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่	ดำเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟในอาคารเรียน การใช้เคมีดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝกและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว	5,000	0	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
<b>รวม</b>			<b>70,000</b>	<b>11,720</b>	<b>11,720</b>	<b>58,280</b>				

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	ค่าติดตั้งและทดสอบการทำงานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและทดสอบการทำงานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร ตามโครงการขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเอง	274,000	-	0	274,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5,000	0	0	5,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	จัดอบรมแก่พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	29,425	29,425	10,575	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	5,000	4,785	4,785	215	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มี.ค. 66	31 มี.ค. 67	สำนักปลัด
5	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	20,000	4,505	4,505	15,495	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ	200,000	0	0	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	กองคลัง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
7	อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบดำเนินตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย	อุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	20,000	20,000	20,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 7	48,000	0	0	48,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
9	เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 24 หัว</li> <li>2. สามารถพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 ชุด</li> <li>3. พิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้</li> <li>4. สามารถพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้</li> <li>5. มีหน้าจอ LCD หรือหน้าจอ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์</li> <li>6. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที (CPS) ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว (CPI)</li> <li>7. ต้องมีช่องเชื่อมต่อ โดยมี คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SERIAL INTERFACE ไม่น้อยกว่า 2 PORT</li> <li>2) USB 1 ช่อง และ SERIAL INTERFACE 1 ช่อง</li> </ol> </li> <li>8. ต้องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านกับโปรแกรมประยุกต์ที่กรมการปกครองใช้งานอยู่ในปัจจุบัน</li> </ol>	130,000	0	0	130,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 64	22,000	0	0	22,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
11	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 34	13,000	0	0	13,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
12	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 59	2,800	0	0	2,800	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
13	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 56	32,000	0	0	32,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
14	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 47	30,000	0	0	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
15	เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง	1. เป็นแบบ DOT Matrix Line Printer 2. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,000 บรรทัดต่อนาที (DRAFT MODE) 3. สามารถพิมพ์ได้ 136 ตัวอักษร/บรรทัด ที่ขนาด 10 ตัวอักษร / นิ้ว 4. มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ. 5. พิมพ์รายงานที่มีต้นฉบับ และสำเนาพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 6 ชุด 6. สามารถรองรับกระดาษพิมพ์แบบต่อเนื่องได้ 7. มีจอแสดงเป็นตัวอักษร LCD เพื่อบอกสภาพของเครื่องพิมพ์ 8. ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8 บรรทัด/นิ้ว 9. สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ 10, 12, 15 ตัวอักษร/นิ้ว 10. ใช้งานการพิมพ์ที่กรรมการปกครองใช้อยู่ฯ สำนักทะเบียน ได้อย่างดี ถูกต้อง และมีคุณภาพ 11. รับประกันเครื่องพร้อมหัวพิมพ์ 1 ปี 12. มี Driver Printer รองรับระบบปฏิบัติการ	400,000	0	0	400,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
16	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 70	8,400	0	0	8,400	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
17	เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายเครือข่าย ดิจิตอล พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายเครือข่าย ดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 1. เครื่องส่งกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.1 เครื่องส่งกระจายเสียงไร้สายแบบบอลอินวัน ใช้ความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง โดยต้องเป็นช่อง ความถี่ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ 1.2 ไมโครโฟนประกาศข่าว 1.3 สายอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียง 1.4 สายนำสัญญาณพร้อมหัวต่อสาย 2. เครื่องควบคุมและขยายเสียงไร้สาย จำนวน 14 ชุดประกอบด้วย 2.1 เครื่องรับกระจายเสียงไร้สาย ใช้ความถี่ได้ ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง โดยต้องเป็นช่องความถี่ที่ ได้รับอนุญาตจาก กสทช. หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้ 2.2 สายอากาศรับพร้อมสายนำสัญญาณ	839,950	0	0	839,950	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
18	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น - ขนาดของเครื่อง กว้างไม่น้อยกว่า 310 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 343 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 931 มิลลิเมตร - มีปุ่มกด 3 ปุ่ม คือ ปุ่มกดน้ำร้อน ปุ่มกดน้ำเย็น และปุ่มกดน้ำอุณหภูมิห้อง - กำลังไฟฟ้าที่ใช้ขนาด 220-240 โวลต์ - แท็งค์เก็บน้ำร้อน-น้ำเย็น ทำจากสแตนเลส - ความจุถังเก็บน้ำร้อน ได้ไม่น้อยกว่า 0.80 ลิตร และเก็บน้ำเย็นได้ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร	6,850	6,850	6,850	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับใช้งาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ ของงานการเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 7	24,000	23,800	23,800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับใช้งาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของงานวางแผนสถิติ และวิชาการ	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ ตาม หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 7	24,000	23,800	23,800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
21	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล*	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล* จำนวน 24,000 บาท เพื่อใช้ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล เทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง ตาม หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 12	24,000	23,800	23,800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
22	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับใช้งานในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,000 บาท (สำนักปลัด) - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 51	8,000	7,900	7,900	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
23	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำหรับใช้ในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5,700 บาท ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 63	5,700	5,200	5,200	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
24	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คุณลักษณะและราคาจัดตั้งงบประมาณตามราคาในท้องตลาด	284,347	283,000	283,000	1,347	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	สำนักปลัด
25	ตู้เก็บเอกสาร	ซื้อตู้เก็บเอกสาร สำหรับงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะและราคาจัดตั้งงบประมาณตามราคาในท้องตลาด	10,450	10,450	10,450	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	กองคลัง



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
26	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำหรับงาน การเงินและบัญชี และงานพัฒนารายได้ จำนวน 4 ตู้ คุณสมบัติและราคาจัดตั้ง งบประมาณตามราคาในท้องตลาด	24,000	22,800	22,800	1,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	กองคลัง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
26	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) สำหรับงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 รายการที่ 45	3,300	3,150	22,800	150	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	31 มี.ค 67	กองคลัง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
27	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร	273,920	0	0	273,920	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
28	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก จำนวน 3 จุด	(7) ผู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด (8) กล้องเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 3 อัน (9) งานเชื่อมต่อสายในแก้วนำแสง จำนวน 3 ชุด (10) เบรกเกอร์กันดูด 2P 16 แอมป์ จำนวน 3 ตัว (11) สาย IEC01 ขนาด 1 x 6 ตารางเมตร ความยาว 100 เมตร (12) แท่งกราวด์ ขนาด 5/8 ยาว 10 ฟุต จำนวน 3 แท่ง (13) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานประกอบติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	435,383	0	0	435,383	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
29	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 3 ชุด	437,630	0	0	437,630	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
30	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 4 บ้านข้าวมุง จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด	274,465	0	0	274,465	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
31	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 117 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 3 ชุด	250,594	0	0	250,594	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
32	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 4 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 2 ชุด	277,130	0	0	277,130	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
33	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 3 ชุด	330,630	0	0	330,630	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
34	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 3 ชุด	354,384	0	0	354,384	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
35	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 4 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 2 ชุด	250,594	0	0	250,594	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
36	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 4 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (5) สายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 2 ชุด	293,180	0	0	293,180	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
37	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 3 ชุด	330,630	0	0	330,630	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
38	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 12 บ้านป่าป้อ จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงดีเกิลียว UTP CAT6 ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด	277,130	0	0	277,130	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
39	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 13 บ้านพระธาตุเจดีย์ จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 6 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (5) สายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 ชนิด ภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 3 ชุด	193,884	0	0	193,884	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
40	จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ จำนวน 3 จุด	(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 3 ตัว (2) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 10/100 จำนวน 4 ตัว (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (5) สายทองแดงตีเกลียว UTP CAT6 ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร (6) สายใยแก้วนำแสง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร (7) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด	220,420	0	0	220,420	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. 67	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด



รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
41	จัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งมนและเสาภายในตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 45 จุด	จัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งมนและเสาภายในตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 45 จุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. เป็นวัสดุที่ทำจากโพลีคาร์บอเนต 2. กรอบทำจากวัสดุ พลาสติก ABS เหนียวคงทนไม่แตกง่าย มาพร้อมเสาดังเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร วัสดุพ่นสีขาว/ดำ พร้อมชุดขายึดรัดเสาเหล็ก	112,500	108,000	108,000	4,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
42	ชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และเสา พร้อมติดตั้ง บริเวณทางแยกทางร่วม ทางเชื่อม จุดเสี่ยงถนนสายคลองชลประทาน ภายในตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 6 จุด	จัดซื้อชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และเสา พร้อมติดตั้ง บริเวณทางแยกทางร่วม ทางเชื่อม จุดเสี่ยงถนนสายคลองชลประทาน ภายในตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 6 จุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวนหลอด LED 230 ดวง 2.ขนาดโคม 300 มม. ตัวเลนส์ใส กำลังไฟ 10 วัตต์ แบตเตอรี่ 12 V ระยะมองเห็นไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร อัตราการกระพริบของไฟ 60 ครั้ง/นาที สำรองไฟ 48 ชั่วโมง ชุดไฟ LED 3 วัตต์ 4 แฉว แผงโซล่าเซลล์ 10 W แบตเตอรี่ 12 V พร้อมเสาเหล็กกลมพ่นสีขาว/ดำ	114,000	81,000	81,000	33,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ม.ค. 67	31 มี.ค 67	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ตั้งไว้/อนุมัติ (บาท)	ลงนามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
43	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ของงานส่งเสริมการเกษตร	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	24,000	23,800	23,800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	สำนักปลัด
44	โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก	จัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	3,290	3,250	3,250	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
45	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x62x94 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้งานกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	2,990	2,950	2,950	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองช่าง
46	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานกองช่าง	24,000	23,800	23,800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองช่าง
47	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานกองช่าง	8,000	7,900	7,900	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
48	ค่าตัดแปลงรถบรรทุกขยะของเทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว	ตัดแปลงรถบรรทุกขยะของเทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 คัน เป็นรถสำหรับใช้บรรทุกกองเนกประสงค์ ทะเบียน 82-7213 เชียงใหม่ เลข ครุภัณฑ์ 011-52-0001	350,000	340,000	340,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กองช่าง
49	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	24,000	23,800	23,800	200	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กอง สาธารณสุข
50	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,700	5,200	5,200	500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กอง สาธารณสุข

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ตั้งไว้/ อนุมัติ (บาท)	ลงนาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	(1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
51	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x62x94 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	2,990	2,950	2,950	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กอง สาธารณสุข
52	โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก	จัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	3,290	3,250	3,250	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66	กอง สาธารณสุข
	รวม		7,379,531	1,095,365	1,115,015	6,284,166				