

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โดย คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว



ก คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผล จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรค ความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ นิเวศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ เรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าวเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จึงต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานได้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น เพียงใด เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	29
3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	40
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	141
2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	146
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	151
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	152
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	161
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	164

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ หรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้


1. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และข้อ 30 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และเค้าโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลเจดีย์แม่ครัวทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

4.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมืองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

(1) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานดังนี้

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-Plan (<https://e-plan.dla.go.th>)

แบบที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

แบบที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

4.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

(2) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(3) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-Plan (<https://lsoo.dla.go.th>)

แบบที่ 2 แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อตรวจสอบสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อตรวจสอบสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวแต่ละคน แต่ละสำนัก /กอง /ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลแม่แฝกใหม่/เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนา

1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

2.1 ภาคเกษตรกรรมและประชาชน ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

2.2 เกษตรกรรวมกลุ่ม/เครือข่าย พัฒนาระดับการผลิต สินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจำหน่าย

2.3 กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรม บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

3.1 กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

3.2 ส่งเสริมการบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัยระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

4.1 การส่งเสริมชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

4.2 การจัดทำระบบฐานข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน

4.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การรณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

- 5.1 การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 5.2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน
- 5.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

แนวทางการพัฒนา

- 6.1 การกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม และปัญหาด้านต่างๆ ในชุมชน
- 6.2 การส่งเสริมให้อาสาสมัครในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย
- 6.3 การจัดกิจกรรมรณรงค์และการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
- 6.4 การสร้างความพึงพอใจของประชาชน ต่อการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- 7.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
- 7.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
- 7.3 การส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	157	86,201,630.00	184	345,599,890.00	173	344,945,100.00	79	280,714,700.00	71	275,873,700.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	18	770,000.00	18	770,000.00	18	770,000.00	18	770,000.00	18	770,000.00
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	6	848,500.00	8	1,018,500.00	8	898,500.00	8	898,500.00	8	898,500.00
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	848,500.00	13	587,000.00	16	917,000.00	17	1,101,000.00	17	1,101,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	91	12,715,000.00	109	14,777,000.00	111	15,102,000.00	115	15,537,000.00	115	15,537,000.00
ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	12	490,000.00	10	690,000.00	10	690,000.00	10	690,000.00	10	590,000.00
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	11	1,449,600.00	11	490,000.00	13	804,000.00	12	530,000.00	12	530,000.00
รวม	307	103,054,730.00	353	363,932,390.00	349	364,126,600.00	259	300,241,200.00	251	295,400,200.00

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568


ผู้บริหารเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี จำนวนรวม 206 โครงการ งบประมาณรวม 86,713,765.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	103	62,465,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	6	155,000.00
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	7	6,435,000.00
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	254,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	50	11,052,830.00
ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	6	53,000.00
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	27	6,298,935.00
รวม	206	86,713,765.00

สรุป

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2568 จำนวน 349 โครงการ
 โครงการที่ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 206 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 59.03

แผนภูมิแสดงสัดส่วนจำนวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



จากกราฟที่ 1 แสดงสัดส่วนของโครงการโดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 103 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 7 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 7 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 50 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 6 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 27 โครงการ

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2568
 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
1	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว	299,000.00	296,000.00	
2	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว หมู่ที่ 1	485,000.00	484,000.00	
3	ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณที่ สาธารณะ (ประปาหมู่บ้าน)	446,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตใช้ที่ดิน
4	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณศาลา อเนกประสงค์	273,500.00	271,000.00	
5	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 10 (ช่วงที่ 1)	233,000.00	232,000.00	
6	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 8 สายเริ่มจากบริเวณหน้าบ้าน นายทอง วงศ์สถาน ถึงบริเวณที่ตั้งโรงเกมส์	460,000.00	457,000.00	
7	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตั้งแต่แยกซอย 6 ถึงสามแยกซอย 4	343,000.00	341,000.00	
8	โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงร้านอ้อยมี	253,000.00	251,000.00	
9	โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 10 สายบริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนาง ลำเนา ธรรมชัย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายประยูล ประทุม	465,000.00	462,000.00	
10	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงอัดก้อนพลาสติก/คัดแยก ขยะ)	477,000.00	475,000.00	
11	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงเหล็กแบบมีหลังคา ศูนย์กีฬา ตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1	843,800.00	-	ยกเลิกโครงการ
12	ติดตั้งโคมไฟกิ่งส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ภายในเขต หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 14 ภายในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	485,000.00	377,000.00	
13	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 2 บ้าน แม่แฝกเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน	465,000.00	464,000.00	
14	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	1,704,800.00	-	ยกเลิกโครงการ
15	วางท่อระบายน้ำบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 5	544,300.00	498,154.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 ซอย 6	581,800.00	457,000.00	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ซอยปากทาง เชื่อมต่อถนนสายสวนสันทราย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางแผ่น ใจตุ่น	379,000.00	378,500.00	
18	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อกักน้ำ พร้อมขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 - ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7	495,000.00	487,000.00	
19	วางท่อบ่อกักคสล. ความยาว 32.00 เมตร และก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	133,000.00	133,000.00	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยหน้าบ้านนายอำพล เทพคำ	262,000.00	217,000.00	
21	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12	1,537,000.00	1,319,761.80	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยเลียบ ลิริส สตาร์ส รีสอร์ท	473,400.00	469,000.00	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ปลายซอยบ้าน อดีตผู้ช่วยประสงค์ ดวงเดช (ต่อจากโครงการเดิม)	56,500.00	56,000.00	
24	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อกักน้ำ พร้อมขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 1	674,500.00	610,000.00	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 1	241,500.00	239,000.00	
26	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10	231,000.00	-	
27	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11	562,000.00	-	
28	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13	608,000.00	510,680.00	
29	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 6	174,000.00	173,000.00	
30	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	499,000.00	492,000.00	
31	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	345,000.00	343,000.00	
32	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (พระธาตุ)	345,000.00	345,000.00	
33	ก่อสร้างคันถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 10	90,200.00	-	ดำเนินการโดยจะ ขอรับสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา สายเหนือเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง	903,700.00	733,000.00	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	914,900.00	781,872.94	
36	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 9	1,135,000.00	964,000.00	
37	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	5,760,000.00	-	โอนลดงบประมาณ
38	โครงการโอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 2 ซอย 3	317,000.00	315,000.00	
39	รื้อถอนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเดิม หมู่ที่ 14 พร้อมปรับปรุงทำกำแพงกันดิน รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	846,200.00	-โอน/กันเงิน 67 -ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้	-ขยายระยะเวลา เบิกจ่ายแล้ว -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
40	ติดตั้งโคมไฟกิ่งส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ภายในเขตหมู่ ที่ 1 - หมู่ที่ 14 ภายในตำบลแม่แฝกใหม่	498,000.00	477,000.00	
41	ขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารด้านหลังเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว หมู่ที่ 1	490,000.00	489,000.00	
42	โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 6	483,000.00	480,000.00	
43	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ซอย 3	495,000.00	493,000.00	
44	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 11 ซอย 3	834,000.00	828,000.15	
45	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับ กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	345,000.00	345,000.00	
46	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับ กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	496,000.00	496,000.00	
47	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับ กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	345,000.00	343,000.00	
48	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับ กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	496,000.00	496,000.00	
49	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สำหรับ กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	496,000.00	496,000.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปบ้าน นายกองค์ำ โพธิ์	438,400.00	433,000.00	
51	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 4 ซอย 3 (เกาะสวรรค์)	571,000.00	-	
52	วางท่อพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 117 เมตร และปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 2	585,000.00	585,000.00	
53	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 7 สายหน้าวัดวังขุมเงิน - ซอย 1 - ซอย 2	489,000.00	487,500.00	
54	ก่อสร้างถังกรองน้ำดิบ ถังพักน้ำดิบน้ำใส พร้อมเดินท่อ เชื่อมระบบประปาหมู่บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12	381,600.00	380,000.00	
55	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ความยาว 96.00 เมตร หมู่ที่ 14 ซอย 4 พร้อมขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	308,000.00	308,000.00	
56	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8	1,658,000.00	1,333,000.00	
57	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงประตูด้านหลังศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	171,000.00	170,924.90	
58	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับ กิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	498,000.00	497,000.00	
59	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปากรมอนามัย หมู่ที่ 1	498,000.00	497,000.00	
60	รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,700,000.00	2,500,000.00	
61	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	980,000.00	838,060.89	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้าน นายหมอก ขวนสุข	150,000.00	150,000.00	
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	650,000.00	490,000.00	
64	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์กีฬา ตำบลแม่แฝกใหม่	1,311,000.00	1,094,188.90	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
65	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว	1,750,900.00	1,750,900.00	
66	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 3	416,000.00	416,000.00	
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	826,900.00	428,111.00	
68	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ซอย 6/1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	237,900.00	236,000.00	
69	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	497,500.00	495,000.00	
70	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำอาคารป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	290,000.00	289,000.00	
71	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	373,600.00	362,000.00	
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขัว มุง สายข้างบ้านรองสุธรรมถึงแยกสะพาน เขื่อน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	520,600.00	414,000.00	
73	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	498,000.00	497,000.00	
74	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแพะ เจดีย์	418,900.00	471,000.00	
75	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	499,900.00	497,000.00	
76	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 (หลังตลาดเจดีย์)	46,000.00	-	ดำเนินการภายใน 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	83,500.00	83,197.00	
78	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	497,500.00	493,000.00	
79	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าป้อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	150,700.00	150,000.00	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	343,900.00	341,000.00	
81	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักบ้านพระธาตุเจดีย์ ซอย 1 และ ซอย 2 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	386,800.00	384,700.00	
82	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (บริเวณพระธาตุ) บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	353,000.00	307,041.37	
83	โครงการปรับปรุง - ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	219,000.00	-	ดำเนินการภายในปี 2569
84	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	499,000.00	497,000.00	
85	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	341,600.00	337,000.00	
86	โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	341,600.00	-	
87	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ถังพักน้ำดิบ น้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	332,000.00	332,000.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
88	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	499,000.00	337,000.00	
89	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	299,300.00	287,500.00	
90	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	199,000.00	198,000.00	
91	ก่อสร้างโดม ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	5,076,000.00	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-เงินสะสม 68 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
92	ก่อสร้างอาคารเรือนรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.75 ตารางเมตร	900,000.00	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-เงินสะสม 68 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
93	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	227,000.00	225,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เงินสะสม 68 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
94	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	200,000.00	199,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เงินสะสม 68 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
95	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 493.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 493.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	289,000.00	287,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผล ที่ไม่ดำเนินการ
96	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร	495,000.00	480,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร	492,500.00	490,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
98	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร	264,000.00	254,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
99	ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำหรับใช้ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	460,000.00	407,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
100	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 984.00 เมตร	316,000.00	315,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
101	ย้ายตำแหน่งเสาไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เสา	496,500.00	496,300.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-เทศบัญญัติฯ เพิ่มเติม 2568 -ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
102	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	354,000.00	354,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
103	ก่อสร้างห้องน้ำ ด้านหลังอาคารปริมพิธี ศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	100,000.00	100,000.00 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	-ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม 103 โครงการ		62,465,000.00	42,399,592.95	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่	5,000.00	1,575.00	
2	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	10,000.00	10,000.00	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,000.00	7,075.00	
4	โครงการงานวันเกษตรตำบลแม่แฝกใหม่	100,000.00	100,000.00	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	10,000.00	9,990.00	
6	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลแม่แฝกใหม่	20,000.00	16,165.00	
รวม 6 โครงการ		155,000.00	144,805.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า	5,000.00	0.00	
2	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	590,000.00	182,970.00	
3	โครงการรณรงค์จัดการเผาและปัญหาหมอกควัน	10,000.00	9,904.00	
4	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	10,000.00	9,803.00	
5	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล	5,500,000.00	4,841,650.12	
6	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	100,000.00	85,239.00	
7	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	40,000.00	39,035.00	
รวม 7 โครงการ		6,255,000.00	5,168,601.12	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	อุดหนุนให้แก่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย	100,000.00	100,000.00	
2	อุดหนุนให้แก่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการบูรณาการความร่วมมืออำเภอสันทราย ในงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	20,000.00	20,000.00	
3	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	30,000.00	29,995.00	
4	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	
5	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)	10,000.00	8,190.00	
6	โครงการ สืบฮีต โดยฮอย ผ่อกอย ป่าเวณียี่เป็ง	30,000.00	28,615.00	
7	อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจำปี	34,000.00	34,000.00	
รวม 7 โครงการ		254,000.00	250,800.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	150,000.00	129,605.00	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	10,000.00	0.00	
3	โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	20,000.00	20,000.00	
4	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	396,900.00	396,900.00	
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	5,000.00	5,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	118,400.00	118,400.00	
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	16,800.00	16,800.00	

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัว	976,800.00	976,800.00	
9	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	433,900.00	433,900.00	
10	ค่าหนังสือเรียน	44,400.00	44,400.00	
11	ค่าอุปกรณ์การเรียน	63,800.00	63,800.00	
12	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	72,200.00	72,200.00	
13	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	107,800.00	107,800.00	
14	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	15,000.00	15,000.00	
15	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,157,630.00	2,157,630.00	
16	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว และโรงเรียนบ้านแม่แฝก	4,504,200.00	4,503,356.00	
17	โครงการบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	700,000.00	700,000.00	
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	60,000.00	60,000.00	
19	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ ซ้ำในชุมชน	50,000.00	9,612.00	
20	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000.00	20,000.00	
21	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	40,000.00	39,980.00	
22	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	20,000.00	18,383.00	
23	โครงการสานพลังชุมชนสู่ตำบลปลอดบุหรี่	10,000.00	6,488.00	
24	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	20,000.00	14,640.00	
25	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	20,000.00	17,865.00	
26	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝก ใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
28	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
29	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
30	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
31	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
32	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
33	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
34	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
35	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
36	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
37	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
38	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
49	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	
40	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่แฝกใหม่	650,000.00	603,024.80	
41	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	50,000.00	50,000.00	
42	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝกใหม่	30,000.00	17,590.00	
43	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่แฝกใหม่	15,000.00	14,421.00	
44	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	20,000.00	19,993.00	
45	โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตำบลแม่แฝกใหม่	10,000.00	0.00	โอนลดงบประมาณ
46	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000.00	0.00	โอนลดงบประมาณ
47	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม	10,000.00	0.00	โอนลดงบประมาณ
48	อุดหนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสูงวัยสันทรายเกมส์	25,000.00	0.00	โอนลดงบประมาณ
49	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปก.)	10,000.00	0.00	โอนลดงบประมาณ
50	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000.00	16,165.00	
รวม 50 โครงการ		11,122,830.00	10,933,587.80	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

ที่	เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	13,520.00	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	1,915.00	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	2,345.00	
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกอปพร. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	10,000.00	7,885.00	
5	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่	3,000.00	1,970.00	
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	15,000.00	0.00	
รวม 6 โครงการ		53,000.00	27,635.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	5,000.00	-	โอนลดงบประมาณ
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	20,000.00	16,000.00	
3	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	5,000.00	3,140.00	
4	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000.00	17,850.00	
5	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	200,000.00	-	โอนลดงบประมาณ
6	อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสนทราย	35,000.00	35,000.00	
7	โครงการขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเอง	686,200.00	686,000.00	
8	โต๊ะทำงานแบบตัว L จำนวน 2 ตัว	17,180.00	16,980.00	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
9	ชุดเครื่องเสียงไร้สายห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว	204,905.00	204,000.00	
10	ชุดกล้องการจัดประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์	51,360.00	51,360.00	
11	เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 22 ชุด	1,334,290.00	1,334,290.00	
12	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม และติดตั้ง	490,400.00	490,000.00	
13	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม และติดตั้ง	484,500.00	483,000.00	
14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	141,600.00	141,600.00	
15	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลแม่แฝกใหม่	364,000.00	319,000.00	
16	โต๊ะพับอเนกประสงค์(โฟเมก้า) จำนวน 20 ตัว	44,000.00	44,000.00	
17	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	50,500.00	50,500.00	
18	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	1,302,000.00	1,255,000.00	
19	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	91,000.00	87,000.00	
20	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	182,000.00	180,000.00	
21	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัว หลังที่ 1	364,000.00	319,000.00	
22	เครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง	9,800.00	9,800.00	
23	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	22,000.00	19,900.00	
24	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	5,800.00	5,800.00	
25	เครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) จำนวน 1 เครื่อง	170,000.00	170,000.00	
26	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	9,400.00	9,400.00	
27	ชุดโซฟาปรับแขนพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	19,000.00	19,000.00	
รวม 27 โครงการ		6,298,935.00	5,967,620.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	เหตุผลที่ไม่ ดำเนินการ
1	รถตัดหญ้าชุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน	3,520,000.00	3,150,700.00	
	รวม 1 โครงการ	3,520,000.00	3,150,700.00	

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่เบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย ประจำปี)		โครงการที่จ่ายจาก เงินสะสม		โครงการที่จ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ		รวมโครงการ/งบประมาณ ทั้งสิ้น	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	103	62,465,000.00	19	5,953,800.00	71	35,585,751.58	1	480,000.00	91	42,019,551.58
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	6	155,000.00	6	144,805.00	-	-	-	-	6	144,805.00
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	7	6,435,000.00	6	5,168,601.12	-	-	-	-	6	5,168,601.12
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	254,000.00	7	205,800.00	-	-	-	-	7	205,800.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	50	11,122,830.00	44	10,933,587.80	-	-	-	-	44	10,933,587.80
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	6	53,000.00	5	27,635.00	-	-	-	-	5	27,635.00
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	27	6,298,935.00	26	2,788,520.00	-	-	1	3,150,700.00	27	5,939,220.00
รวม	206	86,713,765.00	113	25,222,748.92	71	35,585,751.58	2	3,630,700.00	186	64,439,200.50

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ		จำนวนโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ (จำนวน โครงการ)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	103	62,465,000.00	91	42,019,551.58	88.35
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	6	155,000.00	6	144,805.00	100.00
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	7	6,435,000.00	6	5,168,601.12	85.71
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พันธุ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	254,000.00	7	205,800.00	100.00
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	50	11,122,830.00	44	10,933,587.80	88.00
6.ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	6	53,000.00	5	27,635.00	83.33
7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	27	6,298,935.00	27	5,939,220.00	100.00
รวม	206	86,713,765.00	186	64,439,200.50	90.29


1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 206 โครงการ จำนวนเงิน 86,713,765.00 บาท สามารถดำเนินการตามโครงการตามแผนได้ทั้งสิ้น 186 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.29 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 และการใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงมีรายการกันเงินเบิกเหลื่อมปี และใช้จ่ายเงินสะสมภายใน 1 ปี คือภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่



(1) ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

❖ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

❖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

❖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์รวมการค้าส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

❖ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

❖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

❖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการ เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่มูลค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์รวมการค้าส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ

❖ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

❖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- หมายเหตุที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

❖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ

❖ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

❖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- หมายเหตุที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

❖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ

❖ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

❖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังพลคนสูงวัย มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

❖ **แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1**

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่**

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภาคเหนือ

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่**

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว**

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ

❖ **ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

❖ **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13**

- หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่**

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่**

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว**

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

❖ **ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

❖ **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13**

- หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

❖ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่**

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว**

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	173	103	62,465,000.00
2. การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	18	6	155,000.00
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	2	2	595,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	4	4	5,800,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	2	1	40,000.00
4. การอนุรักษ์ ป่าไม้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	2	2	120,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	15	5	134,000.00
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	1	1	10,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษาฯ	56	16	8,992,830.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	31	23	1,220,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	9	7	120,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	13	2	700,000.00
	ด้านการดำเนินงานอื่น	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	1	1	10,000.00

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	10	6	53,000.00
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด/กองคลัง	10	10	2,548,935.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	3	3	984,700.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	8	8	656,300.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	2	2	534,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุข	3	3	1,575,000.00
	ด้านบริการชุมชนและสังคม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	1	1	3,520,000.00
รวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา				364	206	90,233,765.00

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โดยอาศัยระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(2) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนหมู่บ้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน

(3) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(4) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง)

ยุทธศาสตร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน (ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางภัยพิบัติและสาธารณภัย การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรทางบกและทางน้ำ)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง)

(5) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(6) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(7) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระทบกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

2.4 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดทั้งเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

(1) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(2) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

(3) **ทั้งระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2.5 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

2.6 แบบและวิธีการในการติดตามและประเมินผล


(1) **การออกแบบการติดตามและประเมินผล**

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(2) **วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการ ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

แบบ ผด. 01

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	การพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางการ เกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	103	50.00	62,465,000	69.23	กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	กระตุ้นและสร้างเครือข่าย การพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประสิทธิภาพการ ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับภาคเกษตรกรรม บนพื้นฐานของแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง	แผนงานการเกษตร	6	2.91	155,000	0.17	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิด การมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ระบบนิเวศในพื้นที่อย่าง เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	แผนงานการรักษาความสงบ	2	0.97	595,000	0.66	สำนักปลัด
		แผนงานสาธารณสุข	2	0.97	200,000	0.22	กองสาธารณสุขฯ
		แผนงานเคหะและชุมชน	2	0.97	5,600,000	6.21	กองช่าง
		แผนงานการเกษตร	1	0.49	40,000	0.04	สำนักปลัด
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	2	0.97	120,000	0.13	สำนักปลัด
	สถาปัตยกรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิต ชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	5	2.43	134,000	0.15	กองการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิต	แผนงานการศึกษา	16	7.77	8,992,830	9.97	กองการศึกษา
	ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ ประชาชน	แผนงานสาธารณสุข	23	11.17	1,220,000	1.35	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ)	ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ ประชาชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	2	0.97	700,000	0.78	กองการศึกษา
	พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง โอกาสและพัฒนาศักยภาพ ของชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	7	3.40	120,000	0.13	สำนักปลัด
	กลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการ ประกอบอาชีพสามารถ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0.49	10,000	0.01	สำนักปลัด
			1	0.49	10,000	0.01	สำนักปลัด
6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	ส่งเสริมเครือข่ายภาค ประชาชนให้มีความสามัคคี ตระหนักและมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาในชุมชนโดยชุมชน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	2.91	53,000	0.06	สำนักปลัด
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	สร้างจิตสำนึกและพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	1.46	30,000	0.03	สำนักปลัด
	เสริมสร้างประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	3.40	2,518,935	2.79	สำนักปลัด, กองคลัง
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	1.46	984,700	1.09	สำนักปลัด
		แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	8	3.88	656,300	0.73	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)	เสริมสร้างประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ	แผนงานการศึกษา	2	0.97	534,000	0.59	กองการศึกษา
		แผนงานสาธารณสุข	3	1.46	1,575,000	1.75	กองสาธารณสุขฯ
			1	0.49	3,520,000	3.90	กองช่าง
รวม			206	100	90,233,765	100	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	299,000.00 โอนงบฯ 67	/			296,000.00	ม.ค. - มี.ค. 2568	
2	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	485,000.00 โอนงบฯ 67	/			484,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
3	ก่อสร้างอาคารโคมอนเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณที่สาธารณะ (ประปาหมู่บ้าน)	ก่อสร้างอาคารโคมอนเนกประสงค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร	446,000.00 เงินสะสม 67		/		-	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการขอ อนุญาตใช้ที่ดิน
4	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณศาลา โคมอนเนกประสงค์	ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	273,500.00 เงินสะสม 67	/			271,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
5	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 10 (ช่วงที่ 1)	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 59.00 ตารางเมตร	233,000.00 เงินสะสม 67	/			232,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
6	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 8 สาย เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายออง วงศ์สถาน ถึงบริเวณที่ตั้งโรงเกมส์	โอเวอร์เลย์ผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร	460,000.00 เงินสะสม 67	/			457,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
7	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตั้งแต่แยกซอย 6 ถึงสามแยก ซอย 4	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 236.00 เมตร	343,000.00 เงินสะสม 67	/			341,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
8	โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อ โครงการเดิมถึงร้านอู๋มี	โอเวอร์เลย์ถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 612.50 ตารางเมตร	253,000.00 เงินสะสม 67	/			251,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
9	โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 10 สาย บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนางลำเนา ธรรมชัย ถึงบริเวณหน้าบ้านนาย ประยูล ประทุม	โอเวอร์เลย์ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 283.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,132.00 ตารางเมตร	465,000.00 เงินสะสม 67	/			462,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
10	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรง อัดก้อนพลาสติก/คัดแยกขยะ)	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงอัดก้อน พลาสติก/คัดแยกขยะ) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว หมู่ที่ 1 จำนวน 1 หลัง	477,000.00 เงินสะสม 67	/			475,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
11	ก่อสร้างอาคารอำนวยการโครงการ หลักแบบมีหลังคา ศูนย์กีฬา ตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างอาคารอำนวยการโครงการหลักแบบมี หลังคา ศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ ขนาด จำนวน 104 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	843,800.00 เงินสะสม 67			/	-	ม.ค. - มิ.ย. 2568	ยกเลิกโครงการ
12	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ โซล่าเซลล์ ภายในเขต หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 14 ภายในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ ภายในเขต หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 14 หมู่บ้านละ 5 จุด รวมจำนวน 70 จุด รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	485,000.00 เงินสะสม 67	/			377,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
13	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 2 บ้านแม่แฝกเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอย 2 บ้านแม่แฝกเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 0.50 - 1.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 787.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	465,000.00 เงินสะสม 67	/			464,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
14	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหน้าวัดข้าวมุง เชื่อมเขตหมู่ที่ 9 (1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,525 ตารางเมตร (2) เสริมขยายปีกจราจร คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.00 ตารางเมตร (3) ขยายสายสะพาน คสล. กว้างข้างละ 0.60 เมตร ยาว 3.70 เมตร 2 ข้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.44 ตารางเมตร (4) รวากันตก ยาว 60.00 เมตร (5) วางท่อระบายน้ำคสล. ยาว 9.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	1,704,800.00 เงินสะสม 67			/	-	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	ยกเลิกโครงการ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 5	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 5 บ้านห้วยบง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 621.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	544,300.00 เงินสะสม 67	/			498,154.00	ม.ค. - มี.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 ซอย 6 บ้านห้วยบง ขนาดกว้าง 323.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 969.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัวกำหนด	581,800.00 เงินสะสม 67	/			457,000.00	ม.ค. - มี.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ซอย จากปากทางเชื่อมต่อถนนสายสวนสันทราย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางแผ่น ใจตุ๋น ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.5 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรักไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัวกำหนด	379,000.00 เงินสะสม 67	/			378,500.00	ต.ค - พ.ย. 2567	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
18	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักน้ำ พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 - ศาลา อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักน้ำ พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 - ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ขนาดไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	495,000.00 เงินสะสม 67	/			487,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
19	วางท่อบ่อพักคสล. ความยาว 32.00เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	วางท่อพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 32.00เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแพะบง สายตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนายแน่น อินทจักร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 58.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	133,000.00 เงินสะสม 67	/			133,000.00	ต.ค - พ.ย. 2567	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ซอยบ้านนายอำพล เทศบาลตำบลกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	262,000.00 เงินสะสม 67	/			217,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
21	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงกันดินลึกเฉลี่ย 1.20 - 1.30 เมตร ความยาว 279.00 เมตร ไหล่ทางขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 279.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	1,537,000.00 เงินสะสม 67	/			1,319,761.80	ธ.ค. 2567 - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยเลียบสิริส สตาร์ส รีสอร์ท (ทางไปโล๊ะปาลัก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	473,400.00 เงินสะสม 67	/			469,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ปลายซอยบ้านอดีตผู้ช่วยประสงค์ ดวงเดช (ต่อจากโครงการเดิม) ขนาดกว้างกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	56,500.00 เงินสะสม 67	/			56,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
24	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อบักน้ำ พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 1	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อบักน้ำ ความยาว 274.00 เมตร หมู่ที่ 14 (ซอย 1 ต้นซอย)พร้อมขยายถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 0.50 - 0.80 เมตร ความยาวรวม 274.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 219.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	674,500.00 เงินสะสม 67	/			610,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 1 (ท้ายซอย) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	241,500.00 เงินสะสม 67	/			239,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
26	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 10 กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 475.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	231,000.00 เงินสะสม 67			/	-	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
27	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 919.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 919.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	562,000.00 เงินสะสม 67			/	-	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
28	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 984.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	608,000.00 เงินสะสม 67	/			510,680.00	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
29	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 6	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 282.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	174,000.00 เงินสะสม 67	/			173,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
30	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ขนาดห้องน้ำกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.40 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000.00 เงินสะสม 67	/			492,000.00	ก.พ. - เม.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
31	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 13	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000.00 เงินสะสม 67	/			343,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	
32	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (พระธาตุ)	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (พระธาตุ) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	345,000.00 เงินสะสม 67	/			345,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
33	ก่อสร้างคันถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราวเหล็ก และราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 10	ก่อสร้างคันถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราวเหล็กกันตก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ราวเหล็กกันตก สูง 1.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	90,200.00 เงินสะสม 67			/	-	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	จะดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานอื่นดำเนินการ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา สายเหนือเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกลางพัฒนา สายเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 383.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,532.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	903,700.00 เงินสะสม 67	/			733,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	914,900.00 เงินสะสม 67	/			781,872.94	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
36	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 9	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 9 กำแพงกันดินลึกเฉลี่ย 1.20 - 1.30 เมตร ความยาว 206.00 เมตร ไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 206.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	1,135,000.00 เงินสะสม 67	/			964,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
37	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	5,760,000.00 เทศฯ 68			/	-	เม.ย - ก.ย. 2568	โอนลดงบประมาณ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
38	โครงการโอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 2 ซอย 3	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 2 ซอย 3 ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 203.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	317,000.00 เงินสะสม 67	/			315,000.00	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	
39	รื้อถอนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเดิม หมู่ที่ 14	รื้อถอนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเดิม หมู่ที่ 14 พร้อมปรับปรุงทำกำแพงกันดิน รื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	846,200.00 -โอน/กันเงิน 67 -ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายแล้ว -ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้	/			846,200.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
40	ติดตั้งโคมไฟกิ่งส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ภายในเขตหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14 ภายในตำบลแม่แฝกใหม่	ติดตั้งโคมไฟกิ่งส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ภายในเขตหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14 ภายในตำบลแม่แฝกใหม่	498,000.00 โอนงบ 67	/			477,000.00	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	
41	ขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารด้านหลังเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	ขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารด้านหลังเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	490,000.00 โอนงบ 67	/			489,000.00	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	
42	โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 6	โครงการโอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่ 6 สายทางคลองชลประทานถึงสวนสันทราย ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง	483,000.00 เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ 67	/			480,000.00	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
43	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ซอย 3	ปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ซอย 3 -ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร -ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,201.50 เมตร	495,000.00 เงินสะสม 67	/			493,000.00	ก.พ. - เม.ย. 2568	
44	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 11 ซอย 3	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 11 ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,144.00 ตารางเมตร	834,000.00 เงินสะสม 67	/			828,000.15	ก.พ. - เม.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
45	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	345,000.00 เงินสะสม 67	/			345,000.00	ก.พ. - เม.ย. 2568	
46	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	496,000.00 เงินสะสม 67	/			496,000.00	ก.พ. - เม.ย. 2568	
47	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	345,000.00 เงินสะสม 67	/			343,000.00	ก.พ. - เม.ย. 2568	
48	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	498,000.00 เงินสะสม 67	/			496,000.00	ต.ค - พ.ย. 2567	
49	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจกรรมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	498,000.00 เงินสะสม 67	/			496,000.00	ต.ค - พ.ย. 2567	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปบ้านนายกองค์ำ โปธิ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายทางไปบ้านนายกองค์ำ โปธิ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร	438,400.00 เงินสะสม 67	/			433,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
51	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 4 ซอย 3 (เกาะสวรรค์)	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 4 ซอย 3 (เกาะสวรรค์) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,144.00 ตารางเมตร	571,000.00 เงินสะสม 67			/	-	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	
52	วางท่อพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 117 เมตร และปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 2	วางท่อพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 117 เมตร และปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ความยาว 117 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร	585,000.00 เงินสะสม 67	/			585,000.00	ม.ค. - มี.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
53	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 7 สายหน้าวัดวังชุมเงิน - ซอย 1 - ซอย 2	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 7 สายหน้าวัดวังชุมเงิน - ซอย 1 - ซอย 2 ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วความยาวรวม 1,520 เมตร	489,000.00 เงินสะสม 67	/			487,000.00	ต.ค - ธ.ค.. 2567	
54	ก่อสร้างถังกรองน้ำดิบ ถังพักน้ำดิบน้ำใส พร้อมเดินท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถังกรองน้ำดิบ ถังพักน้ำดิบน้ำใส พร้อมเดินท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12 ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนบางเป็นถังน้ำใส 14 ลบ.ม. ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ	381,600.00 เงินสะสม 67	/			380,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
55	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ความยาว 96.00 เมตร หมู่ที่ 14 ซอย 4 พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ความยาว 96.00 เมตร หมู่ที่ 14 ซอย 4 พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.50 - 0.80 เมตร ความยาวรวม 96.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.80 ตารางเมตร	308,000.00 เงินสะสม 67	/			308,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
56	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 8 กว้างเฉลี่ย 0.50 - 1.00 เมตร ความยาวรวม 2,714.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,714.00 ตารางเมตร	1,658,000.00 เงินสะสม 67	/			1,333,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
57	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงประตูด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงประตูด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร	171,000.00 เงินสะสม 67	/			170,924.90	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
58	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	498,000.00 เงินสะสม 67	/			497,000.00	พ.ย. - ธ.ค. 2567	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
59	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปากรรม อนามัย หมู่ที่ 1	เปลี่ยนท่อเมนระบบประปากรรมอนามัย หมู่ที่ 1 ท่อ พี.วี.ซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วความ ยาวรวม 960	498,000.00 เงินสะสม 67	/			497,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	
60	รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,700,000.00 เงินสะสม 67	/			2,500,000.00	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	
61	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	980,000.00 เงินสะสม 67	/			838,060.89	ต.ค. - ธ.ค. 2567	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนาย หมอก ขวนสุข	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายหมอก ขวนสุข	150,000.00 เงินสะสม 67	/			150,000.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบล เจดีย์แม่ครัว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	660,000.00 เงินสะสม 67	/			490,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
64	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์ กีฬา ตำบลแม่แฝกใหม่	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์กีฬา ตำบล แม่แฝกใหม่	1,311,000.00 เงินสะสม 67	/			1,094,188.90	ต.ค. - ธ.ค. 2567	
65	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ ครัว	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	1,930,000.00 เงินสะสม 67	/			1,750,900.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	
66	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 3	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 3 สายตั้งแต่หน้า บ้านนางบัวลอย ลำป้าน ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายอินแสง ปัญญาวิลาส ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 239.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075.50 ตารางเมตร	416,000.00 เงินสะสม 67	/			416,000.00	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สายคลองชลประทาน ซอย 5 ถึง หน้าบ้านนางนิ่ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.30 เมตร	826,900.00 เงินสะสม 68	/			428,111.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
68	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ซอย 6/1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	วางท่อพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ซอย 6/1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร ความยาว 113.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	237,900.00 เงินสะสม 68	/			236,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
69	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากศาลาอเนก ถึงท่อเมนประปาสายเชื่อม หมู่ที่ 9 ท่อ พี.วี.ซี. ขึ้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 1540 เมตร	497,500.00 เงินสะสม 68	/			497,500.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
70	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	290,000.00 เงินสะสม 68	/			289,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
71	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ	373,600.00 เงินสะสม 68	/			362,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขามงู สายข้างบ้านรองสุธรรมถึงแยกสะพาน เชื่อม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขามงู สายข้างบ้านรองสุธรรมถึงแยกสะพาน เชื่อม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.30 เมตร	520,600.00 เงินสะสม 68	/			414,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
73	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	498,000.00 เงินสะสม 68	/			497,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
74	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 82.00 เมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก dai 0.40 เมตร ความยาว 61.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ สำหรับท่อขนาด dai 0.40 เมตร (87*75*75 ซม.)	418,900.00 เงินสะสม 68	/			471,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
75	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ท่อ พี.วี.ซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 960.00 เมตร	499,900.00 เงินสะสม 68	/			497,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
76	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 9 (หลังตลาดเจดีย์)	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 (หลังตลาดเจดีย์) ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก dai 0.40 เมตร ความยาว 20.00 เมตร	46,000.00 เงินสะสม 68			/	-	ม.ค. - ก.ย. 2568	ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สายบ้านนายถวิล สุภารักษ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร	83,500.00 เงินสะสม 68	/			83,197.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
78	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	: เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากศาลาอเนกประสงค์ ถึงบ้านนางมาลัย บุญแล และ ซอย 6 ตั้งแต่บ้านนางภานิช ธิมา ถึงสุสานป่าช้า ท่อ พี.วี.ซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 1,540.00 เมตร	497,500.00 เงินสะสม 68	/			493,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
79	โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าป้อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าป้อ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากบ้านก้านกิตติพงษ์ คุณนา ถึงบ้านนายแก้ว ชูหนา ท่อ พี.พี.ซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 460.00 เมตร	150,700.00 เงินสะสม 68	/			150,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สายข้างโบสถ์ คริสตจักร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.30 เมตร	343,900.00 เงินสะสม 68	/			341,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
81	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลัก บ้านพระธาตุเจดีย์ ซอย 1 และ ซอย 2 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลักบ้านพระธาตุเจดีย์ ซอย 1 และ ซอย 2 หมู่ที่ 13 ขนาดท่อ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 245.00 เมตร	386,800.00 เงินสะสม 68	/			384,700.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
82	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (บริเวณพระธาตุ) บ้านเจดีย์พัฒนา ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถังกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (บริเวณพระธาตุ) ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม. / ชม.	353,000.00 เงินสะสม 68	/			307,041.37	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
83	โครงการปรับปรุง – ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ปรับปรุง – ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 4.00 เมตร	219,000.00 เงินสะสม 68	/			-	ม.ค. - ก.ย. 2568	ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
84	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000.00 โอนงบ 68	/			497,000.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	
85	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1	341,600.00 โอนงบ 68	/			337,000.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
86	โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17 - 2535) ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	307,800.00 โอนงบ 68			/	-	ก.ค. - ก.ย. 2568	ดำเนินการโดย งบประมาณหน่วยงานอื่น
87	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ถังพักน้ำดิบ น้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ถังพักน้ำดิบ น้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	336,500.00 โอนงบ 68	/			332,000.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
88	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานละเอียดแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	499,000.00 โอนงบ 68	/			337,000.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	
89	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (หลังคาอาคารสำนักงาน) รายละเอียดตามปริมาณงานละเอียดแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	299,300.00 โอนงบ 68	/			287,500.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	
90	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 ห้อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	199,000.00 โอนงบ 68				198,000.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
91	ก่อสร้างโดม ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างโดม ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	5,076,000.00 -เงินสะสม 68 -ก่องนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ			/	-	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	เงินสะสม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
92	ก่อสร้างอาคารเรือนรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างอาคารเรือนรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.75 ตารางเมตร	900,000.00 -เงินสะสม 68 -ยังไม่ได้ก่องนี้ผูกพันไว้			/	-	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	เงินสะสม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
93	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์ กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	227,000.00 -เงินสะสม 68 -ก่องหนี้ผูกพัน ไว้ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	/			225,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	เงินสะสม 2568 ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
94	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัวกำหนด	200,000.00 -เงินสะสม 68 -ก่องหนี้ผูกพัน ไว้ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	/			199,000.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	เงินสะสม 2568 ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
95	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวมุง บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 493.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 493.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	289,000.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อนนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	/			289,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
96	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 6	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	495,000.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อนนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	/			480,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
97	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 1 บ้านแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	492,500.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อสร้าง ไว้แล้วก่อน สิ้นปีงบประมาณ	/			490,000.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
98	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 7	โอเวอร์เลย์ผิวถนน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	264,000.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อสร้าง ไว้แล้วก่อน สิ้นปีงบประมาณ	/			254,000.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
99	ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง	ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำหรับใช้ภายในเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	460,000.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อหนี้ผูกพัน	/			407,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
100	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 984.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	316,000.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ	/			315,000.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
101	ย้ายตำแหน่งเสาไฟสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่	ย้ายตำแหน่งเสาไฟสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เสา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด	496,500.00 -เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 -ก่อหนี้ผูกพัน ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ	/			496,300.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	เทศบาลฯ เพิ่มเติม 2568 ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ			
102	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณศูนย์กีฬาดำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดห้องน้ำกว้าง 4.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 7 ห้อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	354,000.00 -โอนงบประมาณ 2568 -ก่องนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ	/			354,000.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
103	ก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังอาคารปริมพิธิ ศูนย์กีฬาดำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	ก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังอาคารปริมพิธิ ศูนย์กีฬาดำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดห้องน้ำกว้าง 1.90 เมตร ยาว 2.10 เมตร จำนวน 2 ห้อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กำหนด	100,000.00 -โอนงบประมาณ 2568 -ก่องนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ	/			100,000.00	ต.ค. 2567	ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	รวม		62,465,000.00				42,399,592.95		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์การกระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรม บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่	ดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	5,000.00	/			1,575.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
2	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ 2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประสานการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามโครงการฯ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ	10,000.00	/			10,000.00	ม.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในกิจกรรมต่างๆ 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน	10,000.00	/			7,075.00	ม.ค. 2567 - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์การกระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรม บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการงานวันเกษตรตำบลแม่แฝกใหม่	1. จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของตำบลแม่แฝกใหม่ 2. จัดนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	100,000.00	/			100,000.00	ม.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ 2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประสานการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามโครงการฯ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ	10,000.00	/			9,990.00	ม.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
6	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลแม่แฝกใหม่	ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	20,000.00	/			16,165.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
รวม			155,000.00				144,805.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอกควันไฟป่า	1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทาง 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ดำเนินตามโครงการ 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	5,000.00			/	0	พ.ย. 2567 - พ.ค. 2568	โอนลดงบประมาณ
2	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทาง 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. ดำเนินตามโครงการ 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	590,000.00	/			182,970.00	พ.ย. 2567 - พ.ค. 2568	
รวม			595,000.00				182,970.00		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์จัดการเผาและปัญหาหมอกควัน	1. วางแผนการดำเนินงานโครงการ 2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 4. ประชุมแบ่งงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ 5. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ	10,000.00	/			9,904.00	ก.พ. - มี.ค. 2568	
2	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	1. วางแผนการดำเนินงานโครงการ 2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 4. ประชุมแบ่งงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ 5. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ	10,000.00	/			9,803.00	ม.ค. - มี.ย. 2568	
รวม			20,000.00				19,707.00		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจัดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ เช่น ถังมือ ถังขยะ ผ้ากันเปื้อน ถุงขยะ ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยังสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในตำบล ให้สะอาดเรียบร้อย	5,500,000.00	/			4,841,650.12	ต.ค 2568 - ก.ย. 2568	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับวางแผนการดำเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 2. เขียนโครงการฯและนำเสนอโครงการ 3. ประสานงานวิทยากร 4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 5. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ผ่านกลวิธีต่างๆ 6. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ	100,000.00	/			85,239.00	ต.ค 2568 - ก.ย. 2568	
	รวม		5,600,000.00				4,926,889.12		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์การกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

(4) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการดูแลอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	40,000.00	/			39,035.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
	รวม		40,000.00				39,035.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	อุดหนุนให้แก่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย	อุดหนุนให้แก่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการงานประเพณีและของดีอำเภอสันทราย	100,000.00	/			100,000.00	พ.ย. - ธ.ค. 2567	
2	อุดหนุนให้แก่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการบูรณาการความร่วมมืออำเภอสันทราย ในงานถุหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	อุดหนุนให้แก่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการบูรณาการความร่วมมืออำเภอสันทราย ในงานถุหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	20,000.00	/			20,000.00	ธ.ค. 2567 - ม.ค. 2568	
รวม			120,000.00				120,000.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จาริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถี ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.00	/			29,995.00	ก.ค. 2568	
2	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.00	/			30,000.00	เม.ย. 2568	
3	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)	10,000.00	/			8,190.00	ก.ค. - ส.ค. 2568	
4	โครงการ สืบฮีต โดยฮอย ผ่อกอย ป่าเวณียี่เป็ง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเพณียี่เป็งที่ดีงาม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น	30,000.00	/			28,615.00	พ.ย. 2567	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
5	อุดหนุนงบประมาณโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจำปี	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันทรายตามโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ.2568	34,000.00	/			34,000.00	ม.ค. - ก.พ. 2568	
	รวม		134,000.00				130,800.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก ได้แก่ การแสดงบนเวที การตอบคำถามชิงรางวัล เล่นเกมชิงรางวัล การเล่นเกมตามซุ้มกิจกรรม และการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก	130,000.00	/			129,605.00	ม.ค. 2568	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	10,000.00			/	0	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	โอนลงงบประมาณ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดกิจกรรมให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวิชาการสร้างผลงานสู่การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสะสมแต้มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรมสู่นิทานแสนสนุก	20,000.00	/			20,000.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
4	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	ค่าจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	396,900.00	/			396,900.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	5,000.00	/			5,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว**

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	118,400.00	/			118,400.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
7	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ADSL และ wifi ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,800.00	/			16,800.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	976,800.00	/			976,800.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
9	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จัดหาวัสดุตามหน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย	433,900.00	/			433,900.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
10	ค่าหนังสือเรียน	จัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	44,400.00	/			44,400.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
11	ค่าอุปกรณ์การเรียน	จัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	63,800.00	/			63,800.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
12	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จัดหาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	72,200.00	/			72,200.00	พ.ค. - ก.ย. 2568	
13	ค่ากิจกรรมพัฒนาคูณภาพผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาคูณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาเตยแคมป์	107,800.00	/			107,800.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้	15,000.00	/			15,000.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
15	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวและโรงเรียนบ้านแม่แฝก	2,157,630.00	/			2,157,630.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
16	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวและโรงเรียนบ้านแม่แฝก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวโรงเรียนบ้านแม่แฝก	4,504,200.00	/			4,503,356.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
รวม			9,072,830.00				9,061,591.00		

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินงานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดอบรมการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	700,000.00	/			700,000.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
2	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	1. สัรวจบัญชีสุนัขและแมวในพื้นที่ 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง	60,000.00	/			60,000.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในชุมชน	กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่	50,000.00	/			9,612.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000.00	/			20,000.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บัญชี 14 หมู่บ้าน	40,000.00	/			39,980.00	ก.พ. - มี.ค. 2568	
6	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	1. จัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ประกอบการ 2. รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร 3. ตรวจประเมินสถานที่และประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร 4. ตรวจแนะนำเพื่อปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหาร 5. ตรวจประเมินซ้ำสำหรับร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 6. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน 7. มอบป้ายสัญลักษณ์ฯ	20,000.00	/			18,383.00	เม.ย. - พ.ค. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
7	โครงการสานพลังชุมชนสู่ตำบลปลอดภัย	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พิษภัยและผลกระทบของยาสูบ และการดำเนินงานควบคุมยาสูบตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมยาสูบ และการปฏิบัติตามกฎหมาย	10,000.00	/			6,488.00	เม.ย. - มิ.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
8	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	1.กิจกรรมรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งถังดักไขมัน 3. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์	20,000.00	/			14,640.00	มิ.ย. - ก.ค. 2568	
9	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์พลังงาน 2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	20,000.00	/			17,865.00	เม.ย. - มิ.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	/			20,000.00	เม.ย. - ก.ย. 2568	
รวม			1,220,000.00				1,166,968.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่แฝกใหม่	จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	650,000.00	/			603,024.80	ต.ค. 2567,ก.ค - ก.ย. 2568	
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสนามกีฬาที่มีการแข่งขัน	50,000.00	/			50,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
รวม			700,000.00				653,024.80		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝกใหม่	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบรรยายธรรม หรือคำสอนทางศาสนา การเรียนรู้ คุณลักษณะของตนเอง และการสืบทอดศิลปะล้านนา สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	30,000.00	/			17,590.00	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่แฝกใหม่	ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่แฝกใหม่ โดยการอบรมให้ความรู้แก่สตรีในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	15,000.00	/			14,421.00	มี.ค. 2568	
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น	20,000.00	/			19,993.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตำบลแม่แฝกใหม่	จัดงาน/กิจกรรมออกร้าน แสดงสินค้าจำหน่าย จัดนิทรรศการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตำบลแม่แฝกใหม่	10,000.00			/	0	ธ.ค. 2567 - ก.พ. 2568	โอนลดงบประมาณ
5	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	10,000.00			/	0	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	โอนลดงบประมาณ
6	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ดำเนินงานตามให้ทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่	10,000.00			/	0	มี.ค. - ก.ค. 2568	โอนลดงบประมาณ
7	อุดหนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสูงวัยสันทรายเกมส์	อุดหนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสูงวัยสันทรายเกมส์	25,000.00			/	0	พ.ย. - ธ.ค. 2567	โอนลดงบประมาณ
รวม			120,000.00				52,004.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

5.3 กลยุทธ์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้ความช่วยเหลือประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสพภัย ผู้ยากไร้ในการดำรงชีพ	10,000.00			/	0	ต.ค. 2567- ก.ย. 2568	โอนลดงบประมาณ
	รวม		10,000.00				0.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝก และนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว และศึกษาดูงานนอกสถานที่	15,000.00	/			13,520.00	มิ.ย. - ก.ค. 2568	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัยโดยศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	/			1,915.00	ธ.ค. 2567 - ม.ค. 2568	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการบริการและอำนวยความสะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัยโดยศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	/			2,345.00	เม.ย.-68	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

6.1 กลยุทธ์การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	10,000.00	/			7,885.00	มี.ค.-68	
5	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่	ดำเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟในอาคารเรียน การใช้เคมีดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝกและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว	3,000.00	/			1,970.00	มี.ค. - ก.ย. 2568	
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00			/	0	ม.ค. - พ.ค. 2568	โอนลดงบประมาณ
รวม			53,000.00				27,635.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000.00			/	0	ม.ค. - ส.ค. 2568	โอนลดงบประมาณ
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	จัดอบรมแก่พนักงาน พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	/			16,000.00	ม.ค. - ส.ค. 2568	
3	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	5,000.00	/			3,140.00	ก.พ. - เม.ย. 2568	
รวม			30,000.00				19,140.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	20,000.00	/			17,850.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
2	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ	200,000.00			/	0	มิ.ย. - ก.ย. 2568	โอนลดงบประมาณ
รวม			220,000.00				17,850.00		

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย	อุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35,000.00			/	35,000.00	พ.ย. 2567 - ม.ค. 2568	
รวม			35,000.00				35,000.00		

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร จำนวน 9 รายการตามโครงการขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเอง	686,200.00	/			686,000.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
2	โต๊ะทำงานแบบตัว L จำนวน 2 ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบตัว L จำนวน 2 ตัว สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร	17,180.00	/			16,980.00	ต.ค. 2567 - พ.ค. 2568	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
3	ชุดเครื่องเสียงไร้สายห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงไร้สายห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.ชุดควบคุมไมค์ระบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 2.ชุดประธานระบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 3.ชุดผู้ร่วมประชุมระบบไร้สาย จำนวน 15 เครื่อง 4.เพาเวอร์มีกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 5.ลำโพงติดผนัง จำนวน 6 ตัว 6.สายลำโพง ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร	204,905.00	/			204,000.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
4	ชุดกล้องการจัดประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์	ชุดกล้องการจัดประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว	51,360.00	/			51,360.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
5	เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 22 ชุด	เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 22 ชุด ประกอบด้วย - เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย (แบบปักเสาไฟฟ้าเอง) จำนวน 21 ชุด - เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย (ติดตั้งบนถังประปา) จำนวน 1 ชุด	1,334,290.00	/			1,334,290.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
รวม			2,293,935.00				2,292,630.00		

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม และติดตั้ง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 6 ตัว - มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง - เสาค้ำ 6 เมตร จำนวน 6 ต้น - เครื่องสำรองไฟ UPS 1 KVA/600 watt จำนวน 6 เครื่อง - เครื่องสำรองไฟ UPS 800VA/600 watt จำนวน 6 เครื่อง - อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง ได้แก่ สายไฟ เบอร์ดอปติก สาย UTP ตู้เหล็กกันน้ำ ตู้ Rack สวิตช์ฮับ POE, Media Converter	490,400.00	/			490,000.00	ต.ค. 2567 - ส.ค. 2568	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม และติดตั้ง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว - เครื่องสำรองไฟขนาด 1000VA จำนวน 1 ตัว - เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA จำนวน 4 เครื่อง - เสาคอนกรีตอัดแรง ยาว 6 เมตร จำนวน 4 ต้น - อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้ง ได้แก่ สายไฟ เบอร์ออฟติก สาย UTP ตู้เหล็กกันน้ำ	484,500.00	/			483,000.00	ต.ค. 2567 - ส.ค. 2568	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
3	เครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ น้ำหนักเบา ชนิดพกพา รายละเอียด - เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ - กระบอกสูบ 51.7 CC - กำลัง 2 แรงม้า - ความเร็ว 6500 รอบ/นาที - น้ำหนัก 8.3 กิโลกรัม - ปริมาตรลม 14.4 ลบม./นาที	9,800.00	/			9,800.00	ก.ค. - ก.ย. 2568	
	รวม		984,700.00				982,800.00		

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 ชุด แบบแขวนระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู	141,600.00	/			141,600.00	ต.ค. - ธ.ค. 2568	
2	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่แฝกใหม่	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่แฝกใหม่	364,000.00	/			319,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2568	
3	โต๊ะพับอเนกประสงค์(โฟมเก้าอี้)	ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180	44,000.00	/			44,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 2568	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
4	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - เครื่องผสมสัญญาณเสียง มี 8 ช่องไมค์ รองรับ USB / Bluetooth จำนวน 1 ชุด - เพาเวอร์แอมป์ (250W) 8 โอห์ม จำนวน 1 เครื่อง - ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว (80W) จำนวน 2 คู่ - ไมโครโฟนไร้สาย ถีอคู่ ย่าน UHF ความถี่ 694.4-702.7 MHz จำนวน 1 ชุด - ขาไมค์ตั้งโต๊ะ คออ่อน พร้อมคอสมไมค์ จำนวน 2 ตัว - ปลั๊กไฟติดแร็ค 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง - ตู้แร็ค ขนาด 19 นิ้ว 12 U จำนวน 1 เครื่อง - ถาดวางอุปกรณ์เสียง 1 U จำนวน 2 อัน - สายสัญญาณเสียง XLR ผู้เมีย ยาว 1 เมตร จำนวน 4 เส้น - สายสัญญาณเสียง Mini 3.5 to rca ยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น - อุปกรณ์ติดตั้งระบบเสียง จำนวน 1 งาน	50,500.00	/			50,500.00	ต.ค. - ธ.ค. 2568	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
5	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะ - โต๊ะทำงานไม้สัก - สีของโต๊ะทำงาน สีสีก - ขนาดความยาว 24.เซนติเมตร กว้าง 65 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร	22,000.00	/			19,900.00	ก.ค. - ก.ย. 68	
6	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะ - เป็นเก้าอี้พนักพิงสูง ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 65 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร	5,800.00	/			5,800.00	ก.ค. - ก.ย. 68	
7	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - ทำด้วยไม้สัก - มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้าง 9 นิ้ว - มีฐานรองโต๊ะหมู่	9,400.00	/			9,400.00	ก.ค. - ก.ย. 68	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
8	ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาด 1 ที่นั่ง กว้าง 62 ลึก 74 สูง 75 เซนติเมตร - ขนาด 3 ที่นั่ง กว้าง 175 ลึก 74 สูง 75 เซนติเมตร	19,000.00	/			19,000.00	ก.ค. - ก.ย. 68	
รวม			656,300.00				609,200.00		

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 ข้อ 8.7	1,302,000.00	/			1,255,000.00	ม.ค. - ก.ย. 2568	
2	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง	91,000.00	/			87,000.00	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	
3	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง	182,000.00	/			180,000.00	ต.ค. - พ.ย. 2567	
รวม			1,575,000.00				1,522,000.00		

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(5) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หลังที่ 1	จัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ สำหรับใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว หลังที่ 1 - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 ข้อ 7.3.4 หน้า 14	364,000.00	/			319,000.00	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	
2	เครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) จำนวน 1 คัน	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2567) ข้อ 6.5.5 หน้า 19	170,000.00	/			170,000.00	ก.ย.-68	
รวม			534,000.00				489,000.00		

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภทครุภัณฑ์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

(6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ			
1	รถดับเพลิงขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	รถดับเพลิงขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน	3,520,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2568	/			3,150,700.00	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	
	รวม		3,520,000.00				3,150,700.00		

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและ
ประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่าย ซึ่งเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมประเมินผลฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สรุปผลคะแนน ดังนี้

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.10
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.50
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	55.50
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	9.60
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	9.40
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9.40
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.40
3.5 กลยุทธ์	(5)	4.60
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.50
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.50
3.8 แผนงาน	(5)	4.50
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.60
รวมคะแนน	100	92.10

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	18.10 2.70
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	1.90
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	1.70
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	1.90
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	(2)	1.80
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	2.00
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.80
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	1.90
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2.40

1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	18.50 4.70
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2.90
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	2.80
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2.70
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.70
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(3)	2.70

1.4 ยุทธศาสตร์

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	55.50 9.60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	9.40
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(10)	9.40
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	4.40
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.60
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.50
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.50
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.50
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ	(5)	4.60
รวมคะแนน		100	

2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน	100

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9.60

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	9.40

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9.40

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	10	9.00

2.6 โครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	54.30
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	4.50
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.50
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.60
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.60

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	4.70
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเดิมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4.60
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	4.50
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.40

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.60
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	4.40
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.50
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.40
รวมคะแนน		100	91.70

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 206 โครงการ งบประมาณรวม 86,713,765.00 บาท สามารถดำเนินการตามโครงการตามแผนได้ทั้งสิ้น 186 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.29 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ซึ่งการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ		จำนวนโครงการ /งบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ (จำนวน โครงการ)
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	103	62,465,000.00	91	42,019,551.58	88.35
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	6	155,000.00	6	144,805.00	100.00
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	7	6,435,000.00	6	5,168,601.12	85.71
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ป่าไม้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	254,000.00	7	205,800.00	100.00
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	50	11,122,830.00	44	10,933,587.80	88.00
6.ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	6	53,000.00	5	27,635.00	83.33
7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	27	6,298,935.00	27	5,939,220.00	100.00
รวม	206	86,713,765.00	186	64,439,200.50	90.29

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำดิบ ถังพักน้ำดิบน้ำใส พร้อมเดินท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 12



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายข้างบ้านรองสุธรรม - ทางแยกสะพานเชื่อม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ต.แม่แฝกใหม่



โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



โครงการปรับปรุงถนนโดยการโอเวอร์เลย์พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ซอยบ้านทุ่งพัฒนา



โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 5 บ้าน
ห้วยบง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวิล สุภารักษ์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเจดีย์พัฒนา ซอยหน้าบ้านนายอำพล เทพคำ
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเจาะเจาะจง ณ หมู่ที่ 8 บ้านแพะห้วยบง ตำบล
แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

โครงการงานวันเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่



โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการเพาะเลี้ยงแมงมัน



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ



โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ



โครงการรณรงค์แก้ไขปัญห ฝุ่นป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว



โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2568



โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2568



โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา



พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2568



โครงการ สืบฮีต โดยฮอย ผ่อกอย ป่าเวณีย่เป้ง



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝกใหม่



โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลแม่แฝกใหม่ ประจำปี 2568



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่แฝกใหม่ ประจำปี 2568



โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน



โครงการสานพลังชุมชนสู่ตำบลปลอดภัย



โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ 2568



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

โครงการฝึกอบรมทวนบทบาทรและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่



เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งพัง บ้านข้าวมุง หมู่ที่ 4 หลังได้รับรายงานว่าถูกน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพังเสียหาย



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น



รถตัดหญ้าชุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตาบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน



กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568



ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง แสงสว่างและแหล่งน้ำ ฯลฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 206 โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 188 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีจำนวนทั้งสิ้น 133 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.35 ของงบโครงการตามแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม บูรณะซ่อมแซมผิวจราจรที่มีสภาพชำรุด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน การขุดลอกลำน้ำ การก่อสร้างพนังกั้นดิน การก่อสร้างราวกันตก การติดตั้ง/แก้ไขไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ปรับปรุงเสียงตามสายในหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและประชาชน ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ พัฒนายกระดับการผลิตสินค้า/บริการตามศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจำหน่าย กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรโดยผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร การให้ความรู้รณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง การบูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัยระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินโครงการที่ดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของโครงการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน การถ่ายทอดความรู้ข้อมูลด้านภูมิปัญญา อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา การณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินโครงการที่ดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 7 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา มีสุขอนามัยที่ดี ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินโครงการที่ดำเนินงาน จำนวน 50 โครงการ และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 44 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีจำนวนทั้งสิ้น 50 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88 ของโครงการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และร่วมมือกัน ให้สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันและสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม และปัญหาต่างๆ ของชุมชน การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจากรถยนต์บนท้องถนน ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดำเนินโครงการที่ดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ และได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของโครงการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและการสำรวจ โดยดำเนินการออกสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของพื้นที่ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้และสำรวจแนวเขตพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจไฟฟ้า ถนน และสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่าง ๆ สำหรับภาคประชาชน จัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยประชาชน ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนท้องถิ่นและแผนชุมชน ปรับปรุงสภาพข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพสังคม เศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบันทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ และใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนมากำหนดปัญหาความต้องการที่จัดหมวดหมู่การพัฒนาในแต่ละด้านภายในชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังใช้แผนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รวมถึงได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นได้มากขึ้นต่อไป

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 (Local Performance Assessment : LPA) รวมทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 89.04 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 27 โครงการ และมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีมาดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีจำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ นำมาดำเนินการจริงจำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนา

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้เสนอแนะและแสดงข้อคิดเห็นไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการกักเงินงบประมาณใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน การเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านหรือร่วมประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ที่มีการเรียงลำดับความต้องการซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

พื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรมและประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ควรมีการบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนินการ ควรมีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่กำหนดครบถ้วนทุกกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

การบริการด้านจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล งบประมาณสูง ควรมีโครงการด้านคัดแยกขยะ โดยจัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และกำหนดนโยบาย ขั้นตอนวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดเก็บขยะ ตลอดจนแจ้งแนวทางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันภายในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเสนอและบรรจุเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เน้นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่เหมาะสมครอบคลุมประชาชนและเยาวชน เด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่สนใจและควรให้การส่งเสริม และดำเนินการโดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การเสนอและบรรจุเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน ทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่รับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้โดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่ ควรมีการวิเคราะห์โครงการในลักษณะเดียวกัน หรือสามารถจัดกิจกรรมร่วมกัน นำมารวมเป็นโครงการเดียวกันเพื่อลดภาระในการจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

การเสนอและบรรจุเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดสาธารณภัยภายในพื้นที่ ตลอดจนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้เทศบัญญัติฯ เช่น โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ควรคงไว้และดำเนินการต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในส่วนของครุภัณฑ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ของเทศบาลฯ ควรวิเคราะห์และบรรจุโครงการตรงกับแผนยุทธศาสตร์